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Основные ТЭП

Трамвайная сеть «ст.м. «Купчино» – пос.Шушары – Славянка»

Участок I, в т.ч.:
Искусственные сооружения 
Комплекс зданий трамвайного депо 
КОП Балканский

8,5 км
5
1
1

Участок II, в т.ч.: 
Искусственные сооружения
КОП Славянка

10,5 км
4
1

Участок III (Новгородский пр.) 2 км

Общая протяженность 21 км

Количество остановочных пунктов 24 шт
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Основные ТЭП
СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРО

ТРАМВАЙ «СЛАВЯНКА»

30 км

50 лет

18 станций

21 км

5 лет

24 остановки, в том числе:

• 7 остановок по требованию

• 2 конечных остановочных пункта
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Статус проекта

ГРАФИК КЛЮЧЕВЫХ ЭТАПОВ

Завершение срока действия 

концессионного соглашения

• Экспертиза проектной 

документации (ПД)

• Финансовое закрытие и 

начало строительства

Подписание 

концессионного  

соглашения

Разработка ППТ

и проектной документации 

(ПД)

2019 2021

Запуск трамвайной 

линии «Славянка»

20242022 2049 2049

• Получено положительное 

заключение 

государственной экспертизы

• Разрабатывается рабочая 

документация

• Утвержден 

ППТ и ПМ

• Завершение 

разработки 

ПСД

• Дан старт 

строительства 

Губернатором 

Санкт-Петербурга 

Бегловым А.Д.

• Начало 

подготовительных 

работ

• Актуализация отчёта ИПИ

• Увязка с Собственниками

• Согласование с НЛВБУ

• Принятие изменений к ЗНОП

• Согласование сервитутов

• Согласование с КИО

• Согласование с КГА

• Увязка со смежными ППТ

• Согласование размещения 

объектов ТЛ
• Согласование с КТ

• Согласование с КРТИ

• Увязка инженерных коммуникаций

• Согласование с КЭИО

• Согласование с КБ

• Разработка ППТ

• Проведение изысканий

• Подготовка отчёта ИПИ

• Разработка плана трассы

октябрь 2019 – апрель 2020 апрель 2020 – сентябрь 2020 сентябрь 2020 – январь 2022 февраль 2022 август 2022 сентябрь 2022
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Путепровод через ж.д. пути
Витебского направления.

Путепровод через ж.д. пути Витебского направления.
Вид в сторону станции «Детскосельская».

Путепровод через ж.д. пути южного полукольца в районе ж.д. станции Среднерогатская.
Вид в сторону пос. Шушары
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Конечный остановочный пункт на Балканской площади (КОП)

Путепровод через Южное полукольцо ж.д. и КАД (ИССО №4).
Вид в сторону ст.м. «Купчино»

Комплекс ДЕПО. Вид сверху в сторону Новгородского пр.
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Церемония старта строительства
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Аэротрамвай. Схема расположения
СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРО
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Аэротрамвай. Трассировка
СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРО

9



БалтНедвижСервис

ТРАМВАЙ «СЛАВЯНКА»

Аэротрамвай. Пассажиропоток
СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРО
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Аэротрамвай. Преимущества
СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРО
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Аэротрамвай. Трассировка
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Аэротрамвай. Эффекты от реализации
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Аэротрамвай. Мировая практика
СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРО

АНТАЛИЯ ЛЮКСЕМБУРГ

ПАРИЖ
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Аэротрамвай. Перспективы развития
СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРО
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Конечный остановочный пункт Балканская пл.
СИНЯЯ ВЕТКА МЕТРО

16



КОНТАКТЫ

Дмитрий Владимирович Панкратов

Генеральный директор

ООО «БалтНедвижСервис»

slavyankatram.ru

БалтНедвижСервис |  2022


